

УТВЕРЖДАЮ
 Глава Промышленного сельсовета
 В.А. Антонов
 «01» августа 2017 год.



График проведения инвентаризации объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

№ п/п	Объект благоустройства	Местонахождение	Срок проведения	Примечания
1	Многokвартирные жилые дома	- НСО Искитимский район, п. Керамкомбинат ул. Центральная д. 15; 16; 17; 18; 19; 20 ;38; 38А; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 46; 47; 48; 49; 50;51; 52; 53. - НСО Искитимский район, п. Керамкомбинат, ул. Школьная д. 12; 14. - НСО Искитимский район, п. Керамкомбинат, ул. Широкая д. 12; 14.	01.09.2017г. по 01.10.2017гг.	
2	МКУК «Досуговый центр Промышленного сельсовета»	НСО Искитимский район, п. Керамкомбинат, ул. Центральная, 5.	01.08.2017г. по 07.08.2017г.	
3	Хоккейная коробка	НСО Искитимский район, п. Керамкомбинат, ул. Центральная.	28.08.2017г. по 31.08.2017г.	
4	Парковая зона	НСО Искитимский район, п. Керамкомбинат, ул. Центральная.	14.05.2017г. по 21.08.2017г.	
5	Торговая площадь	НСО Искитимский район, п. Керамкомбинат, ул. Центральная.	22.08.2017г. по 25.08.2017г.	
6	Детские площадки	НСО Искитимский район, п. Керамкомбинат	08.08.2017г. по 11.08.2017г	